

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Obec Štáhlavy

se sídlem Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy

IČO: 00257290

zastoupena Mgr. Ondřej Maglič, starosta

dále také jako „**Objednatel**“

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

za společnost Tomáš Kunc, ředitel oblasti Plzeň a Ing. Veronika Kučerová, ekonom oblasti

dále také jako „**Zhotovitel**“

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 3.7.2024

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „**Dodatek**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 3.7.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provedení a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**Revitalizace hřiště Štáhlavice – 1.etapa**“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 V rámci realizace díla a realizaci části prací především zemní práce byly zjištěny skutečnosti, které jsou důvodem pro úpravy rozsahu díla, které mají dopad na cenu díla.
- 1.3 Odůvodnění jednotlivých prací ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je obsaženo v Objednatelem zpracovaném Oznámení o změně závazku k Dodatku č. 1, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy takto:

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla je:

990.645,13,- Kč bez DPH

208.035,48,- Kč DPH

1.198.680,61,- Kč s DPH

Cena díla zahrnuje vícepráce představené tímto Dodatkem ve výši 232.920,89,- Kč bez DPH (po započtení méněprací ve výši 177.115,57 Kč).

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.
- 3.2 Dodatek se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou formou.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu, uveřejnění na profilu zadavatele (Objednatele) zajistí Objednatel.
- 3.5 Uzavření Dodatku je schváleno usnesením Rady obce Štáhlavy č. 705 ze dne 14.10.2024.
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení s elektronickými podpisy.
- 3.7 Součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
 - (a) Příloha č. 1 – Stavební rozpočet víceprací a méněprací
 - (b) Příloha č. 2 – Oznámení o změně závazku k Dodatku č. 1
- 3.8 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své elektronické podpisy.

Ve Štáhlavech dne _____

V Ejpovicích dne _____

Obec Štáhlavy

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Mgr. Ondřej Maglič, starosta
Objednatel

Tomáš Kunc, ředitel oblasti Plzeň
Ing. Veronika Kučerová, ekonom oblasti
Zhotovitel