

Oznámení o změně závazku k Dodatku č. 1

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zadavatel: Obec Štáhlavy, IČO: 00257290, se sídlem Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy

Veřejná zakázka: **Revitalizace hřiště Štáhlavice – 1.etapa**

Předmět změny: méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány a vyčísleny ve stavebním rozpočtu víceprací a méněprací. Popis změn v jednotlivých částech je uveden níže spolu se zaříděním každé provedené změny pod příslušnou kategorií přípustných, tj. nepodstatných změn závazků ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Popis a zdůvodnění změn:

1) Méněpráce

Při realizaci díla na základě geometrického zaměření a začátku provádění zemních prací bylo shledáno, že výšková skladba jednotlivých vrstev oválu a souvisejících ploch bude odlišná od položek a výměr uvedených v původním rozpočtu. S ohledem na zjištění skutečností při zahájení prací na místě a nutnosti provedení změny výškové skladby se nebudou realizovat položky odstranění škvárového podkladu tl. 400 mm, podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m² tl. 80 mm s tím související položky přesun hmot, poplatek za uložení na skládce. Dojde k náhradě obrubníku zahradního původně o rozměrech 1000x50x250 mm za obrubník o šířce 80 mm. Zároveň nebudou realizovány položky související se zařízením staveniště. Tato změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní zakázky a byly nezbytné a změna dodavatele nebyla možná z ekonomických a technických důvodů spočívající zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími instalacemi zhotovenými dodavatelem původní zakázky a zároveň změna dodavatele by způsobila zadavateli značné technické obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů především ve smyslu poskytovaných záruk za dílo a zvýšení nákladů na dopravu a přesun hmot. Rozsah této změny je vyčíslen na částku v hodnotě odečtu -177.115,57,- Kč bez DPH (podrobně viz. stavební rozpočet víceprací a méněprací).

2) Vícepráce

S ohledem na nutnost provedení změny uvedené v odst. 1 méněpráce týkající se změny výškové skladby jednotlivých vrstev dochází ke změně položek, když nově jsou položky odstranění škvárového podkladu tl. 200 mm, podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m² tl. 100 mm, podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy přes 100 m² tl. 80 mm s tím související položky přesun hmot. Náhrada původního obrubníku nově za obrubník chodníkový o rozměrech 1000x80x250 mm. Z důvodu zjištění materiálu podloží a nutnosti zajištění odtoku srážkové vody dojde k realizaci trativodu z drenážních trubek a s tím související práce. S ohledem na provedené zemní práce dojde k realizaci položení plastové chráničky před zásypem pro možnost budoucího natažení kabelů pro případné budoucí osvětlení plochy takto připravenou chráničkou. Tato změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní zakázky a byly nezbytné a změna dodavatele nebyla možná z ekonomických a technických důvodů spočívající zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími instalacemi zhotovenými dodavatelem původní zakázky a zároveň změna dodavatele by způsobila zadavateli značné technické obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

především ve smyslu poskytovaných záruk za dílo a zvýšení nákladů na dopravu a přesun hmot. Rozsah této změny je vyčíslen na částku v hodnotě přípočtu 347.531,58,- Kč bez DPH (podrobně viz. stavební rozpočet víceprací a méněprací).

3) Vícepráce – obruby dle skutečnosti

V původním rozpočtu bylo počítáno s osazením obrubníků pouze podél jedné strany. Při provádění prací a s ohledem na změnu šířky obrubníků bylo shledáno, že bude ze stavebního hlediska lepší osazení obrubníků i po druhé straně. Dochází k navýšení výměry za osazení obrubníků. Tato změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky (jedná se pouze o drobné změny na projektu) a celková hodnota této změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Rozsah této změny je vyčíslen na částku v hodnotě přípočtu 62.504,88,- Kč bez DPH (podrobně viz. stavební rozpočet víceprací a méněprací).