**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 01/2020**
uzavřené dne 24.01.2020

**OBJEDNATEL: Obec Šťáhlavy**

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Václav Štětina, starosta obce
zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Honéger, tel.: Tel.: 727 830 017
E-mail: stavebni.technik@stahlavy.cz

sídlo: Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy
DIČ: CZ00257290
IČO: 00257290
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:

- dále jen „objednatel"

**ZHOTOVITEL: T-BAU 2000 s. r. o.**
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13166
zastoupený ve věcech smluvních: Martin Sefzig, jednatel
zastoupený ve věcech technických:

sídlo: Družstevní 554, Rokycany 337 01
IČO: 26318881
DIČ: CZ26318881
Tel: 777760613
E-mail: t.bau2000@seznam.cz

- dále jen „zhotovitel"

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se vzhledem k nepředvídatelným okolnostem v průběhu stavby, a to zejména vzhledem k epidemii koronaviru a s tím spojenými opatřeními, které zdržely průběh výstavby, a dále z důvodu nutných víceprací dohodly na akci **„Zateplení bytového domu – Komenského 587, *Šťáhlavy*"** na posunu termínu provádění díla.

## II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s čl. III odst. 2 smlouvy o dílo dohodly na tom, že termín dokončení díla bude 18.9.2020 a termín předání a převzetí díla bude 18.9.2020.

2. Ostatní náležitosti a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou obce Šťáhlavy dne 26.08.2020.

**Za objednatele:**

Ve Šťáhlavech dne 27.8.2020

.....
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBEC ŠŤÁHLAVY ③ Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy IČ: 00257290, DIČ: CZ00257290

**Za zhotovitele:**

V Rokycanech dne 27.8.2020

.....
Martin Sefzig, jednate