

SMLOUVA O DÍLO

dále jen „smlouva“, „smlouva o dílo“, případně „SoD“, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

DODATEK č. 1

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL : Obec Štáhlavy

zastoupený ve věcech smluvních : Mgr. Ondřej Maglič, starosta obce
zastoupený ve věcech technických : Ing. arch. Radka Vlčková Křišťanová, tel.: 727 830 017.
sídlo: Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy
DIČ: CZ00257290
IČO: 00257290
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:

- dále jen „objednatel“

1.2. ZHOTOVITEL : EUROVIA Silba, a.s.

za společnost ve věcech smluvních: Josef Matoušek, místopředseda správní rady
zastoupený ve věcech technických: Jan Palacký, hlavní stavbyvedoucí
sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
IČO: 64830551
DIČ: CZ64830551
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail: josef.matousek@vinci-construction.com

- dále jen „zhotovitel“

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v čl. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
- 2.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě jejího podpisu oběma stranami ve stejný den dnem tohoto podpisu a v případě, že každá strana podepisuje smlouvu v jiný den, dnem, kdy smluvní strana podepisující smlouvu později prokazatelně doručí její oboustranně podepsané vyhotovení prvému z podepisujících.
- 2.3. Veškeré změny plnění a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v účinnost v souladu s čl. 2. 2. této smlouvy.
- 2.4. Lhůtami plnění uváděnými v této smlouvě se rozumí kalendářní dny, pokud není v smlouvě vysloveně stanoveno, že se jedná o pracovní dny, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.
- 2.5. Pokud se v této smlouvě hovoří o povinnostech či nárocích ze smlouvy, mají se tím na mysli i povinnosti vyplývající z jejich změn odsouhlasených dodatky k SoD.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „**Stavební úpravy místní komunikace – Oprava MK Na Řežábu, Špilarova**“ v rozsahu specifikovaném v zadávacích podmínkách výběrového řízení a projektovou dokumentací zpracovanou autorizovaným technikem ing. Tomášem Honégerem a výkazem výměr.
- 3.2. Jakákoli změna díla mající vliv na rozsah, kvalitu, způsob provedení, termín plnění nebo cenu díla, dále jen „**změna**“, musí být před jejím fyzickým provedením zdokumentována a potvrzena písemně objednatelem i zhotovitelem. Odsouhlasení změny musí být provedeno v **dodatku k SoD** (dále jen „**dodatek**“).
- 3.3. Pro provedení díla platí tyto zásady:
 - 3.3.1. zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, ale jsou nezbytné pro úplné, odborné a kvalitní provedení díla (například dopravní značení pro omezený provoz v průběhu stavby atd.).
 - 3.3.2. podklady ke zhotovení díla předal objednatel zhotoviteli v rámci zadávací dokumentace, tj. před zpracováním nabídky a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že předané podklady jsou úplné, obsahu porozuměl a že je v plném rozsahu seznámen s poměry na staveništi.
 - 3.3.3. Objednatel má právo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu díla.

Vzhledem ke změně rozsahu předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně článku 6.
CENA DÍLA.

Článek 6. **CENA DÍLA** se mění a nově zní:

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla je:

Původní cena díla: 1 643 084,00 Kč bez DPH
345 047,64 Kč DPH
1 988 131,64 Kč s DPH

Dodatek č. 1: 284 425,50 Kč bez DPH
59 729,36 Kč DPH
344 154,86 Kč s DPH

Nová cena díla: 1 927 509,50 Kč bez DPH
404 777,00 Kč DPH
2 332 286,60 Kč s DPH

Součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový rozpočet.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.3.2023 zůstávají v platnosti, bez změn.

V Plzni dne 8.6.2023

Ve Štáhlavech dne 9.6.2023

Josef Matoušek, místopředseda správní rady



EUROVIA síť, a.s.
Lobezská 1161/74
326 00 Plzeň

OBEC
ŠTÁHLAVY

Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy
IČ: 00257290, DIČ: CZ00257290

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Stavba:

Štáhlavy - oprava křižovatky Na Řežábu

Investor:

Obec Štáhlavy, Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy, IČ : 00257290

Štáhlavy - oprava místní komunikace		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
1	181102302 Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	155,00	M2	8,00	1 240,00
2	564831111 Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 100 mm	155,00	M2	59,60	9 238,00
4	113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	15,50	M3	205,00	3 177,50
5	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se slo	31,00	T	215,00	6 665,00
6	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 kr	155,00	T	19,50	3 022,50
7	171201201 Uložení sypaniny na skládky	15,50	M3	5,00	77,50
8	171201211 Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	31,00	T	80,00	2 480,00
9	577135122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifil	155,00	M2	179,80	27 869,00
10	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z ne	155,00	M2	207,90	32 224,50
11	573211111 Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	155,00	M2	8,00	1 240,00
Celkem					87 234,00

Odbytová cena bez DPH:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Stavba: Štáhlavy - Podkladní vrstva ul. Na Řežábu + Špillarova

Investor: Obec Štáhlavy, Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy, IČ : 00257290

Štáhlavy - oprava místní komunikace		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
1	564831111 Podklad z asfaltového recyklátu tl. do 100 mm	2 805,00	M2	70,30	197 191,50
Celkem					197 191,50

Odbytová cena bez DPH: