

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Uzavřené dne 21.6.2023

OBJEDNATEL: Obec Štáhlavy

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ondřejem Magličem

Zastoupený ve věcech technických: ing. arch. Radkou Vlčkovou Křišťánovou, tel. 727 830 017

E-mail: stavebni.technik@stahlavy.cz

Sídlo: Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy

DIČ: CZ00257290

IČO: 00257290

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL : STAVBY NIROS s.r.o.

za společnost ve věcech smluvních: Roman Nimylovych

sídlo: Anglické nábřeží 2434/1, 301 00 Plzeň 3

IČO: 01438379

DIČ: CZ01438379

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

dále jen „zhotovitel“

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v průběhu stavby „Restaurace Štáhlavice č.p. 65, zateplení + výměna zdroje vytápění“ dohodly na změně termínu dokončení z důvodu změny v části VZT a elektrorozvodů.

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně v odst. 5.2.1. Termín dokončení díla.

Nový termín dokončení díla je do 31.3.2024.

Ostatní záležitosti a ujednání smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích projednán a schválen Radou obce Štáhlavy dne 17. 12. 2023.....

Za objednatele:

Ve Štáhlavech dne: 13. 12. 2023


OBEC
ŠTÁHLAVY
Masarykova
IČ: 00257290
Štáhlavy

Mgr. Ondřej Maglič

Starosta obce

Za zhotovitele:

V PLZD dne: 13. 12. 23.....



Roman Nímylovych

Jednatel