

# SMLOUVA O DÍLO

dále jen „smlouva“, „smlouva o dílo“, případně „SoD“,  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. OBJEDNATEL : Obec Št'áhlavy

zastoupený ve věcech smluvních : Mgr. Ondřej Maglić, starosta obce  
zastoupený ve věcech technických : Ing. arch. Radka Vlčková Křišťanová, tel.: 727 830 017.  
sídlo: Masarykova 169, 332 03 Št'áhlavy  
DIČ: CZ00257290  
IČO: 00257290  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu:

- dále jen „objednatel“

### 1.2. ZHOTOVITEL : EUROVIA Silba, a.s.

za společnost ve věcech smluvních: Josef Matoušek, místopředseda správní rady  
zastoupený ve věcech technických: Jan Palacký, stavbyvedoucí  
sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň  
IČO: 64830551  
DIČ: CZ64830551  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:  
Tel.:  
E-mail:

- dále jen „zhotovitel“

## 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v čl. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
- 2.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě jejího podpisu oběma stranami ve stejný den dnem tohoto podpisu a v případě, že každá strana podepisuje smlouvu v jiný den, dnem, kdy smluvní strana podepisující smlouvu později prokazatelně doručí její oboustranně podepsané vyhotovení prvému z podepisujících.
- 2.3. Veškeré změny plnění a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v účinnost v souladu s čl. 2. 2. této smlouvy.
- 2.4. Lhůtami plnění uváděnými v této smlouvě se rozumí kalendářní dny, pokud není ve smlouvě vysloveně stanoveno, že se jedná o pracovní dny, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.
- 2.5. Pokud se v této smlouvě hovoří o povinnostech či nárocích ze smlouvy, mají se tím na mysli i povinnosti vyplývající z jejich změn odsouhlasených dodatky k SoD.

## 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „**Stavební úpravy místních komunikací – Oprava MK ulice Dr. Beneše, V zahradách a 17.listopadu**“ v rozsahu specifikovaném v zadávacích podmínkách výběrového řízení a projektovou dokumentací zpracovanou autorizovaným technikem ing. Tomášem Honégerem a výkazem výměr.
- 3.2. Jakákoli změna díla mající vliv na rozsah, kvalitu, způsob provedení, termín plnění nebo cenu díla, dále jen „**změna**“, musí být před jejím fyzickým provedením zdokumentována a potvrzena písemně objednatelem i zhotovitelem. Odsouhlasení změny musí být provedeno v **dodatku k SoD** (dále jen „**dodatek**“).
- 3.3. Pro provedení díla platí tyto zásady:
- 3.3.1. zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, ale jsou nezbytné pro úplné, odborné a kvalitní provedení díla (například dopravní značení pro omezený provoz v průběhu stavby atd.).
- 3.3.2. podklady ke zhotovení díla předal objednatel zhotoviteli v rámci zadávací dokumentace, tj. před zpracováním nabídky a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že předané podklady jsou úplné, obsahu porozuměl a že je v plném rozsahu seznámen s poměry na staveništi.
- 3.3.3. Objednatel má právo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu díla.

## 4. JAKOST A PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít žádné vady. Dílo nesmí zejména vykazovat nedostatky, které brání jeho použití.

## 5. TERMÍNY

- 5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště či jeho část v den nástupu na provedení prací, o čemž bude sepsán předávací protokol.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, zhotovit, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:
- 5.2.1. Termín zahájení prací je plánován na **1.6.2024**, a to protokolárním převzetím staveniště zhotovitelem. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **30.10.2024**.
- 5.2.2. Závěrečná zpráva obsahující veškeré potřebné doklady bude zhotovitelem objednateli předána nejpozději do 30 dnů po předání díla.
- 5.2.3. Staveniště bude uklizeno a předáno do 5 dnů od předání díla.

## 6. CENA DÍLA

### 6.1. Cena díla je:

**2 818 055,07 Kč**

### .bez DPH

**591 791,56 Kč .DPH**  
**3 409 846,63 Kč s DPH**

6.2. Jestliže bude v průběhu realizace díla nebo po dobu záruční lhůty za dílo dle této smlouvy podán u soudu, ať třetí osobou, nebo zhotovitelem samotným insolvenční návrh ohledně zhotovitele, na základě kterého bude posléze vydáno soudem pravomocné rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo se zhotovitel ocitne v likvidaci, snižuje se ke dni podání takového návrhu na soud dodatečně cena díla o 5% z celkové smluvní ceny bez DPH.

6.3. Dohodnutá cena obsahuje veškerá plnění, k nimž je zhotovitel vázán a jedná se o cenu maximálně přípustnou.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1.1. Veškeré platby objednatele zhotoviteli budou prováděny v Kč. Cena díla bude hrazena průběžnou měsíční fakturací dle čl. 7.4.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem a realizovat dílo tak, aby tato nejvýše přípustná cena nebyla překročena.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude v případě jeho dohodnuté úhrady formou průběžné měsíční fakturace uhrazena takto:
- 7.3.1.1 Úhrada ceny díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních daňových dokladů (dále jen faktur), jejichž přílohami musí být vždy soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, potvrzené technickým zástupcem objednatele. Poslední faktura musí být označena jako konečná a její přílohou musí být originál předávacího protokolu díla. Z každé faktury bude zadržena pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky bez DPH. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této smlouvy.
- 7.3.1.2 Pozastávka, tj. 10 % ceny díla bez DPH, bude uvolněna do 21 dnů po odstranění případných

vad a nedodělků specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla.

7.4. Faktury budou v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění. Splatnost všech faktur je 21 dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli. Povinnost uhradit splátku je splněna dnem připsání na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na faktuře.

## 8. SANKCE

8.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit dílčí části díla nebo dílo jako celek v termínech dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny díla (minimálně však 10.000,-Kč) za každý den prodlení. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků specifikovaných v přejímacím řízení v dohodnutém termínu uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. Při prodlení s odstraňováním vad (*reklamací*) v záruční době proti dohodnutému termínu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení. Při prodlení s vyklizením staveniště v termínu a způsobem dohodnutým v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

8.2. V případě neplnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, u kterých není výše smluvní pokuty samostatně řešena v předchozím bodu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.

8.3. Zaplacení jakékoli smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti náhrady škody způsobené v důsledku jeho prodlení objednateli.

8.4. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

8.5. V případě prodlení objednatele s placením faktury oproti splatnosti vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

## 9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

9.1. Zhotovitel se zavazuje v místech provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné závazné právní předpisy a technické normy. Zhotovitel zodpovídá za proškolení všech svých zaměstnanců a subdodavatelů ohledně znalosti těchto předpisů a norem a je povinen zabezpečit jejich dodržování.

9.2. Dojde-li v důsledku jednání či opomenutí povinnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ke škodě na majetku či zdraví osob (ať již vlastních, či cizích), zodpovídá zhotovitel za náhradu všech škod a případných sankcí udělených v důsledku toho kompetentními orgány. Bude-li tato škoda vymáhána po objednateli, přeúčtuje ji objednatel spolu s náklady na její uplatnění zhotoviteli.

9.3. Zhotovitel je povinen seznámit před zahájením prací na díle své zaměstnance a další jím případně sjednané subdodavatele s případnými riziky v místech provádění díla, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví a předložit objednateli o tomto školení kopii s podpisy svých zaměstnanců a dalších zhotovitelů.

## 10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník zhotovitele (dále jen SDZ). Zhotovitel je povinen předkládat SDZ k potvrzení objednateli (zástupci objednatele ve věcech technických uvedenému ve smlouvě o dílo), minimálně 1x za týden. Kdykoli bude zhotovitel na stavbě provádět jakékoli práce,

musí být SDZ k dispozici zástupcům objednatele. Zápisy je zhotovitel povinen provádět zásadně v ten den, kdy bylo cokoli provedeno, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den, nikdy však později.

10.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat průběžně pořádek na pracovišti a vždy po skončení prací provést úklid pracoviště a souvisejících prostor. Vzniknou-li při realizaci díla odpady, je zhotovitel jako původce odpadu povinen s nimi naložit v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vystavit objednateli na jeho požádání písemné potvrzení o řádném způsobu likvidace odpadu. Poruší-li zhotovitel jakoukoli povinnost uloženou mu těmito právními předpisy, odpovídá za následky takového porušení výlučně sám.

10.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemným zápisem do SDZ min 3 pracovní dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Nevyzve - li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na požádání zakryté práce odkrýt a následně uvést do původního stavu, vše na vlastní náklady.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele, min 3 pracovní dny předem, zápisem do SDZ o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele.

10.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prováděných prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

10.6. Veškeré výzvy, uvědomění a informace zhotovitele předávané objednateli musí být provedeny písemnou formou, a to zápisem do SDZ, kdy za prokazatelné předání je považován podpis zodpovědného pracovníka objednatele. Zápisy ve SDZ nemají povahu dodatku ke smlouvě.

10.7. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho podstatnou část (více jak 20% hodnoty díla) subdodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Realizace díla nebo jeho části subdodavatelem zhotovitele, který nebyl předem písemně odsouhlasen objednatelem, je podstatným porušením smlouvy. Zhotovitel smí při realizaci díla použít odlišné materiály než smluvně stanovené pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

10.8. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla následující doklady:

10.8.1. pracovní postup pro činnosti prováděné na staveništi. Technologický předpis – pracovní postup - stanovuje způsoby a postupy provádění činností a musí obsahovat zejména:

- Dokumentace dle požadavků zákona č.309/2006 Sb. (plány BOZP - zpracování a vedení přehled rizik-zpracování apod.)
- Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací
- Postup pro jednotlivé pracovní činnosti
- Použití strojů, zařízení a speciálních pracovních prostředků
- Popis monitorovacích činností, požadavky na měřicí techniku a výsledný produkt v souladu s ČSN a jinými předpisy (není-li vyspecifikováno v projektu nebo v požadavcích investora), příp. požadavky na účast třetích osob, není-li zhotovitel schopen prokázat kvalitu vlastními prostředky (např. ultrazvukové metody, rentgenové zkoušky, kamerové zkoušky, statické zatěžovací zkoušky apod.)
- Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí
- Způsoby svislé i vodorovné dopravy materiálu včetně komunikací a skladových ploch
- Technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí

- Opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje
  - Opatření při pracích za mimořádných podmínek
- 10.8.2. písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření do 2 pracovních dní od jejich provedení
- 10.8.3. nejpozději ke dni zahájení přejímky předá zhotovitel objednateli ostatní doklady nutné k přejímacímu řízení.
- 10.9. Ve smyslu platného znění legislativy pro odpadové hospodářství je zhotovitel původcem veškerého odpadu vzniklého jeho činností dle této smlouvy o dílo.

## 11. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

11.1. Objednatel, jeho pověření zástupci, osoba vykonávající technický dozor objednatele (či jejich pověření zástupci) - dále jen „**oprávněné osoby**“ - mají právo průběžně kontrolovat provádění díla. Při realizaci díla budou na stavbě konány pravidelné kontrolní dny, jejichž termíny (nejméně 1x za týden) budou dohodnuty smluvními stranami zápisem do stavebního deníku. Konání a průběh kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Oprávněné osoby mají právo učinit záznam o svých zjištěních do stavebního deníku. O průběhu kontrolního dne bude vyhotoven samostatný písemný zápis či bude zapsán do stavebního deníku a podepsán zúčastněnými osobami.

11.2. Zhotovitel zajistí povolení provádění uzavírek včetně DIO komunikací příslušným silničním správním úřadem, budou-li uzavírky či DIO nutné.

11.3. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu uvedenou ve SoD.

## 12. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

12.1. Dílo se považuje za zcela dokončené okamžikem oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

12.2. Přípravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli ve SDZ a ten svolá přejímací řízení do 5 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení díla). Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě včetně jejích dodatků.

12.3. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými závaznými právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady, a předání dalších níže uvedených dokladů (všechny doklady budou předány 1x v originále + 2x v kopii, není-li níže uvedeno jinak):

12.4. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíše všichni odpovědní účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění smluvního provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení, při zjištění vad nebo při porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele mající vliv na možnost řádného a nerušeného užívání díla.

12.5. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují či mu nevadí. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny

jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

12.6. V případě zjištění jakýchkoliv podstatných vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení jednostranně přerušit, vyhotovit bez zbytečného odkladu jejich seznam s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

### 13. ZHOTOVITEL JE POVINEN

13.1. Do doby předání dokončeného díla kompletně uklidit pracoviště, kde svojí činností způsobil nepořádek a dále všechny prostory svěřené mu objednatelem. Dále je povinen uklidit všechny komunikace a plochy, které užíval, pokud znečištění způsobil.

13.2. Zhotovitel seznámí objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti (SJ) a předá objednateli jím požadované podklady o SJ. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku SJ v požadovaném rozsahu.

13.3. Jestliže během provádění díla objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo technickou dokumentací či se závaznými právními předpisy nebo technickými normami, je zhotovitel povinen neprodleně po oznámení této skutečnosti sjednat nápravu a dále dílo provádět řádným způsobem.

### 14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A NÁHRADA ŠKOD

14.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a výši za škody, včetně ekologických, které způsobí objednateli nebo třetí osobě on nebo osoby, které použil k provádění díla, a tyto škody se zavazuje objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v plné výši a sjednat nápravu uvedením do původního stavu. Právo volby způsobu náhrady škody má strana poškozená, ušlý zisk se hradí v penězích.

### 15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Mimo případy dle § 2001 a násl. občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy a důvod odstoupit od smlouvy považuje následující:

- 15.1.1. na majetek zhotovitele nebo objednatele bylo zahájeno řízení o prohlášení konkurzu či řízení o vyrovnání, a tím došlo k ohrožení smluvního provedení díla zhotovitelem;
- 15.1.2. na majetek zhotovitele nebo objednatele byl vyhlášen konkurs nebo byl návrh na vyhlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku či bylo schváleno vyrovnání;
- 15.1.3. hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;
- 15.1.4. hrubé nebo opakované porušování bezpečnostních, požárních či ekologických předpisů ze strany zhotovitele
- 15.1.5. časový skluz zhotovitele s prováděním díla delší než 14 dnů oproti smluvním termínům, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutým na kontrolních dnech;
- 15.1.6. opakované porušení ustanovení smlouvy o dílo či jejích dodatků
- 15.1.7. nepředložení technologického předpisu zhotovitelem
- 15.1.8. prodlení objednatele s úhradou oprávněných plateb oproti dohodnutým termínům delším než 14 dnů od splatnosti

15.2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho doručení druhé straně. Vrátili-li se ve dvou případech zásilka zasláná formou doporučeného dopisu do sídla smluvní strany uvedeného na titulní straně či v obchodním rejstříku zpět odesílateli, má se za to, že odstoupení bylo platně doručeno.

15.3. Případným odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky ze smluvních pokut ani možnost požadovat náhradu škody vzniklou v důsledku odstoupení straně, která byla nucena od smlouvy odstoupit.

## 16. ZÁRUKY

16.1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu provedených prací dle předmětu této smlouvy. Jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat smlouvě a veškerým obecně závazným právním předpisům, technickým normám, standardům a směrnicím, platným v ČR v době provádění díla.

16.2. Zhotovitel rovněž odpovídá za vhodnost použitého materiálu.

16.3. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem úspěšně provedeného předání a převzetí díla.

16.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání a odstranění reklamované vady díla.

## 17. VADY DÍLA

17.1. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.

17.2. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a musí být prokazatelným způsobem doručena. Vrátili-li se ve dvou případech zásilka zasláná formou doporučeného dopisu do sídla zhotovitele uvedeného na titulní straně či v obchodním rejstříku objednateli, má se za to, že reklamacie byla platně doručena.

17.3. Není-li v reklamaci lhůta pro odstranění vad stanovena konkrétně, platí ujednání této smlouvy, že lhůta pro odstranění vad je pět pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.

17.4. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření obratem, do 2 dnů po jejím obdržení.

## 18. NÁROKY Z VAD DÍLA

18.1. Jsou-li vady díla takového charakteru, že jej objednatel nemůže užívat k účelu, ke kterému jej objednal, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

18.2. V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku resp. zjištění (*z ekonomických, provozních, bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů*), je objednatel oprávněn odstranit vadu sám, na náklady zhotovitele. Toto své rozhodnutí sdělí objednatel zhotoviteli v reklamaci.

18.3. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat vady nebo neodstraní-li vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám, na náklady zhotovitele.

18.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. Jestliže objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je zhotovitel.

18.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol vystaví



zhotovitel.

## **19. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE**

19.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takový zásah strpět. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:

- 19.1.1. Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, dílčím termínům nebo termínu dokončení díla, a to na díle jako celku nebo na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve SDZ provedl, nevedou k nápravě a k odstranění skluzu.
- 19.1.2. Nedochozí k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele a to ani do dvou dnů po výzvě objednatele ve SDZ.
- 19.1.3. Přes písemné upozornění objednatele ve SDZ nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě.
- 19.1.4. Prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve SDZ uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva o dílo a její dodatky, projekt a platné právní předpisy či technické normy).

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nemůže zříci své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době.

19.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady objednatele započteny zhotoviteli po jejich samostatném vyúčtování na jeho pohledávky.

## **20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

20.1. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom podepsaném výtisku. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva smí být měněna jen písemnými číslovanými dodatky podepsanými zástupci smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech smluvních.

20.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

20.3. Každý účastník smlouvy je povinen sdělovat druhému jakoukoliv změnu údajů obsažených na titulní straně smlouvy o dílo.

20.4. Je-li zhotovitel subjektem se sídlem v ČR, ujednaly si smluvní strany, že v případě sporu z této smlouvy je místně příslušným vždy obecný soud objednatele, ledaže zákon stanoví výlučnou příslušnost soudu jiného.

20.5. Účastníci této smlouvy si výslovně ujednali, že pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují nahradit takové

ustanovení ujednáním novým, a to svým obsahem a smyslem nejbližším původnímu.

20.6. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr.

20.7. Účastníci dále prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a tento tvoří projev jejich svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

29-04-2024  
V Plzni dne .....2024

Ve Štáhlavech dne 2.5.2024

OBEC  
ŠTÁHLAVY ⑥

.....  
za zhotovitele  
EUROVIA Silba, a.s.  
Josef Matoušek, místopředseda správní rady



EUROVIA Silba, a.s.  
Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň  
IČ: 64830551 | DIČ: CZ64830551

.....  
za objednatele  
obec Štáhlavy  
Mgr. Ondřej Maglič, starosta

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 423a

**Stavba:** Stavební úpravy místních komunikací, Štáhlavy

KSO: Štáhlavy  
Místo: Štáhlavy

CC-CZ: 19.04.2024  
Datum:

Zadavatel:  
Obec Štáhlavy

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
EUROVIA Silba, a.s.

IČ: 64830551  
DIČ: CZ64830551

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Chlumecký

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Dle požadavku investora bude vyfrézovaný živичný povrch převezen do 11 km a uložen na zpevněnní lesních cest, vytěžená zemina a

**Cena bez DPH**

**2 818 055,07**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	2 818 055,07
	12,00%	0,00

Výše daně
591 791,56
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 409 846,63**



EUROVIA Silba, a.s.

Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

IČ: 64830551 | DIČ: CZ64830551

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 423a

**Stavba:** Stavební úpravy místních komunikací, Štáhlavy

Místo: Štáhlavy

Datum: 19.04.2024

Zadavatel: Obec Štáhlavy

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Chlumecký

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

00	Vedlejší náklady	21 000,00	25 410,00	VON
01	Oprava MK ulice Dr. Beneše	1 701 436,40	2 058 738,04	STA
02	Oprava MK ulice V Zahradách	726 634,01	879 227,15	STA
03	Oprava část MK ulice 17. listopadu	368 984,66	446 471,44	STA
		<b>2 818 055,07</b>	<b>3 409 846,63</b>	