

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Obec Štáhlavy

se sídlem Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy

IČO: 00257290

zastoupena Mgr. Ondřej Maglič, starosta

dále také jako „**Objednatel**“

a

KUFI INT, s.r.o.

se sídlem Staroplzenecká 177, 326 00 Letkov

IČO: 26410656

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 18464

za společnost Ing. Michal Fiala, jednatel

dále také jako „**Zhotovitel**“

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 11.6.2024

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „**Dodatek**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 11.6.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provedení a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**MATEŘSKÁ ŠKOLA, Smetanova 539, Štáhlavy, Výměna zdroje vytápění**“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 V rámci realizace díla a realizaci části prací především elektroinstalace byly zjištěny skutečnosti, které jsou důvodem pro úpravy rozsahu díla, které mají dopad na cenu díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy takto:

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla je:

1.294.800,- Kč bez DPH

271.908,- Kč DPH

1.566.708,- Kč s DPH

Cena díla zahrnuje vícepráce představené tímto Dodatkem ve výši 14.306,- Kč bez DPH.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.
- 3.2 Dodatek se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou formou.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu, uveřejnění na profilu zadavatele (Objednatele) zajistí Objednatel.
- 3.5 Uzavření Dodatku je schváleno usnesením Rady obce Štáhlavy č. 670 ze dne 16.9.2024.
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každý účastník jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
 - (a) Příloha č. 1 – Rozpis položek víceprací
- 3.8 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

Ve Štáhlavech dne 18.9.2024

V Letkově dne 18.9.2024

Obec Štáhlavy

KUFI INT s.r.o.


**OBEC
ŠTÁHLAVY** ©
Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy
IČ: 00257290, DIČ: CZ00257290
Mgr. Ondřej Maglič, starosta
Objednatel


AC Heating
absolutely clever heating
KUFI INT, s.r.o.
Staroplzenecká 1771 | CZ 326 00 Plzeň
IČ: 26410656 | DIČ: CZ26410656
www.ac-heating.cz
Ing. Michal Fiala, jednatel
Zhotovitel

Příloha č. 1 – Rozpis položek víceprací

Č.	Položka	Množství	MJ	DPH (%)	JC bez DPH	Celkem bez DPH
1	Kabel CYSY H05VV-F 4G 0,75B (4x0,75)	48	m	0	15,20 15,20	729,60 729,60
2	kabel CYSY 3 G0,75 H05VV-F	48	m	0	11,47 11,47	550,56 550,56
3	Kabel H07V-U 4 žž (CY)	21,5	m	0	14,214 14,214	305,60 305,60
4	LAPP OLFLEX CLASSIC 110 12G1	10	m	0	58,97 58,97	589,70 589,70
5	DSM - drobný spotřební materiál, opotřebení náradí	1	ks	0	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00
6	Svorčka ZS 16 VK s nerez uzemň.páskou	24	ks	0	32,08 32,08	769,92 769,92
7	Kabel H07V-U 6 žž (CY)	30	m	0	22,02 22,02	660,60 660,60
8	doprava 1	25	km	0	16,00 16,00	400,00 400,00
9	elektropráce	16	hod	0	550,00 550,00	8 800,00 8 800,00
Sazba DPH Zaokrouhlení Základ DPH Celkem					Fakturovaná částka	14 306,00 Kč